



แผนติดตามโครงการและกิจกรรม

รอบ ๖ เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายป่าไร่ ซอย ๕ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ม. ยาว ๒๒๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๗๘,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างคสล. สายบ้านกาสตาลี-ทุ่งนา (ช่วงที่๒) ม.๕ ต.บางปอ .อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ม.	๑๒๗,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มบาโจ-โต๊ะชูโว ม.๓ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๓๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายตะเجهะ-คลองแคนา (ช่วงที่๒)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ม. ยกระดับลูกรังสูง ๐.๓๐ ม.	๓๑๒,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสุภักย์-ทุ่งนา หมู่ที่ ๘ ต. บางปอ อ.เมืงนราธิวาส จ. นราธิวาส	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร	๖๘๘,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแอแบง-ศาลาแคนา หมู่ที่ ๗ ต. บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๘.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๒.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร	๑,๒๓๒,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. สายกู่โบตะโล๊ะเน็งอามาน-ทำนบ หมู่ที่ ๙,๕ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	จำนวน ๒ ช่องๆ ละ ๔.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านออก หมู่ที่ ๑ บ้านยารอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส	จำนวน ๑ ช่อง กว้าง ๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๘๐ม. ยาว ๙.๐๐ ม.	๕๐๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสถานคลองจาโละพงนาอ-จาเราะ มานี หมู่ที่ ๔ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส	ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร	๕๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างไหลทางคสล. ถนน คสล. สายบ้านลุงใส-บ้านเจ้าพล หมู่ที่ ๑๐ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส	ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐-กม. ๐+๑๔๑ ขนาด ก. ๑.๐๐ ม. ย. ๑๔๑.๐๐ ม. หนา.๐๑๕ม. จำนวน ๑ ช่วง ช่วงที่ ๒ กม ๐+๑๔๑-กม. ๐+๒๔๒ ขนาด ก. ๐.๗๕ม. ย. ๑๐๑ม. หนา ๐.๑๕ม. จำนวน ๑ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙ ๒.๕๐ ตร.ม.	๒๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย-ทุ่งนา-จืองา (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖ บ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	ก. ๔.๐๐ ม. ย. ๒๕๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ม. ยกระดับลูกรัก ส. ๐.๓๐ ม.	๕๔๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗		/		กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบางปอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบางปอ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑เม.ย๖๗ - ๓๐ เม.ย๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางปอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางปอ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑เม.ย๖๗ - ๓๐ เม.ย๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑พ.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลบางปอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลบางปอ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ษ.๖๗ - ๓๐ เม.ษ.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียนได้แก่ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ค.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางปอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางปอ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รongรับการจั ดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๐,๕๗๐,๒๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๔,๔๖๘,๘๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนัก ปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

งบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๔๔,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	๖๘๖,๑๒๕	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เครื่องเสียงเวที ฯลฯ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๕๐	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๗	/			สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน	ประกอบด้วย ๑.) โรงเรียนบ้านยารอ ๒.) โรงเรียนบ้านโคกตีเต ๓.) โรงเรียนบ้านโคกสุ่ม ๔.) โรงเรียนบ้านตะโละเน็ง ๕.) โรงเรียนบ้านจืองา ๖.) โรงเรียนบ้านทุ่งไต้ะดั่ง ๗.) โรงเรียนบ้านแคนา	๒,๐๖๘,๗๙๕	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านแคนา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่	
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ประกอบด้วย ๑.) โรงเรียนบ้านยารอ ๒.) โรงเรียนบ้านโคกตีเต ๓.) โรงเรียนบ้านโคกสุ่ม ๔.) โรงเรียนบ้านตะโละเน็ง ๕.) โรงเรียนบ้านจืองา ๖.) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะตั้ง ๗.) โรงเรียนบ้านแคนา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปศุสัตว์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๓๒,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗ - ๓๐ พ.ค.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผีกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับบริการ ผีกอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	/			สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการบางปอร่วมใจลดละเลิกบุหรี่/ยาสูบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบางปอร่วมใจลดละเลิกบุหรี่/ยาสูบ ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการเสริมสร้างผู้นำของเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้นำของเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ	๒๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖	/			สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการลดละเลิกโพมในพื้นที่ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดละเลิกโพมในพื้นที่ตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	๔๒๐,๐๐๐	-	๑ เม.ษ.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดแข่งกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาเยาวชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ค่าจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัลการแข่งขัน ฯลฯ	๑๖๐,๐๐๐	-	๑ เม.ษ.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มบางปอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มบางปอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่โรงเรียนบ้านยารอ โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ โดย ได้แก่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น เครื่องเสียงเต็มเวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	/			สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสื่อสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖				สำนัก ปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบางปอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบางปอ ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๔๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าคือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสนนาคณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗			—	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗ - ๓๑ มิ.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน

แผนงานสาธารณสุข


ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการลดละเลิกโคมในพื้นที่ตำบล	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดละเลิกโคมในพื้นที่ตำบล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝีกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝีกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ปัจจัยถวายพระจำงหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๖,๘๑๐	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๐ พ.ย.๖๖	/			สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันอิติลัทธิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการวันอิดิลฟิตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ษ.๖๗ - ๓๑ เม.ษ.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมด้วยกีรอาตี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร จ้างเหมาจัดทำป้าย/อาหารกล่อง/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	๑ เม.ษ.๖๗ - ๓๐ เม.ษ.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๘๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗		/		สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกตีเต โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๗				สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (กลุ่มตำบลบางปอ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านแคนา โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการสืบสารและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอมืองนราธิวาส	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสารและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอมืองนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๔๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป, แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๑	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๔,๒๘๔ โอนงบประมาณเพิ่มเติม	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป, แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปปช.	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปปช.ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๗			/	สำนักปลัด อบต.

